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納品

ご相談から完了までの流れ

案件のご相談をいただ
きありがとうございま
す。内容に問題がなけ
ればご契約となりま
す。

ご相談

着手金お支払い

制作のご契約書をご用意
しております。ご署名ご
捺印をお願いいたしま
す。

制作を着手するにあた
って制作代金の半金を
先に着手金としてお支
払いいただきます。

ご契約

着手金のお支払いが完
了しましたら制作に着
手させていただきま
す。

制作

納品時お支払い

制作物の検品後問題が
ないようでしたら納品
とさせていただきま
す。

初めてのお取引の場合、お支払いは着手金と納品時とさせていただきます。
2回目以降の場合、お支払い期日はご相談ください。

無事、納品が完了しま
したら残りの残金のお
支払いとなります。
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CMS構築

主にWordPressを使
用して作成いたしま
す。その他のCMSを
ご希望の方はご相談
ください。

ヒアリング

どのようなサイトを
制作するか担当がヒ
アリングをさせてい
ただき制作方法をご
説明させていただき
ます。

デザイン

ヒアリング内容に沿
いってオリジナルデ
ザインを作成させて
いただきます。

コーディング

出来上がったデザイ
ンを元にWeb上にア
ップするためにデザ
インを言語化する作
業を行います。

デバッグ

出来上がったサイト
を社内で問題なく動
作するか、ヒアリン
グ内容と相違がない
か検査いたします。

納品

制作物をお客様に検
品いただき問題がな
いようでしたら納品
となります。

シュガープラスの制作の流れ

※制作期間はページ数や構築内容によって変動いたします。

ページ数5〜7ページ程度のサイトの場合
全行程、約一ヶ月半〜二ヶ月程度（お客様のご確認、修正回数により変動します）



デザインの流れ



トップページを作成しま
す。デザインはjpgで画
像としてご確認いただき
ます。

作成日数は約１〜２週間
です。

デザインは1パターンの
み、カラー別は3枚ま
で。2パターン目から別
途料金がかかります。

１
トップページ

デザイン感、レイアウト
のご確認を１週間程度で
お願いしております。

OKをいただいてから次
の工程に進みます。

※詳細は次のページで説
明

２
ご確認

おまとめいただいた内容
を元に修正をいたしま
す。

修正回数に制限はござい
ませんが1〜3回を目処
におまとめください。

３
修正

トップページに紐づくペ
ージを作成いたします。

デザインはjpgで画像と
してご確認いただきま
す。

作成日数は約２〜３週間
です。

４
下層ページ

デザイン感、レイアウト
のご確認を１週間程度で
お願いしております。

OKをいただいてから次
の工程に進みます。

※詳細は次のページで説
明

※ご確認と修正を繰り返してホームページのデザインを決定していきます。
※デザインはAdobeのXDを使用して作成しております。

※ワイヤーデザインは原則作成しておりません。ご希望の方はご相談ください。
※スマートフォンのデザインは原則作成しておりません。ご希望の方はご相談ください。

５
ご確認

おまとめいただいた内容
を元に修正をいたしま
す。

修正回数に制限はござい
ませんが1〜3回を目処
におまとめください。

６
修正

デザインの流れ
一般的なサイト



トップページのデザインが他のページのベースとなりますので、

OKをいただいた後の修正は、お断りしております。

（画像・テキスト（分量による）の差し替えは可能です。）

トップページの制作の段階で、

色・書体・雰囲気・レイアウトを決めて頂く必要があります。

デザインの注意事項



サーバー情報

サーバーへアップするための情
報をご用意ください。

・FTP情報
・WordPress情報

原稿（テキスト）

デザインに合わせた原稿（テキ
スト）・資料をご用意くださ
い。ヒアリングの際に必要な原
稿・資料をお伝えいたします。
弊社でも制作を代行しておりま
す。
※プランによって別途料金

写真素材

会社やお店を撮影した写真のご
用意をお願いいたします。ない
場合は、無料で選定しご提供い
たします。

※撮影の場合は別途料金

ロゴ

会社やお店のロゴのご用意をお
願いいたします。
ない場合は、制作も可能ですの
でご相談ください。

※プランによって別途料金

※原稿、イラスト、図表、バナーの作成は別途お見積りとなります。
どのような些細なことでもご不明点は担当にお尋ねください。

お客様にご準備いただくモノ



コーディング・構築の流れ
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Web上で表示するため
に、HTMLという言語を
使って、デザイン画像を
構造化された文章に置き
換えます。

適切に文章構造を整える
事で、SEO（検索エンジ
ン最適化）効果を狙いま
す。

デザインによってHTML
も変更になりますので、
原則デザイン確定後に行
います。

１
マークアップ

マークアップされた文章
がデザイン通りの見た目
で表示されるように、
CSS（スタイルシート）
にレイアウトやサイズ、
カラーの指定を記述しま
す。

２
CSS

Webサイトは人によって
パソコンやスマホ等見る
環境が異なります。

それぞれの環境で適切に
表示出来るように、画面
幅に応じてCSSを細かく
指定いたします。

３
レスポンシブ

お客様が管理しやすい用
に、主にWordPressな
どのCMS（コンテンツ
管理システム）を用い
て、Webサイトを構築し
ます。

その他、ご要望の機能に
合わせて、CMSの追加
機能（プラグイン）等を
用いて実装いたします。

４
CMS構築

実際にブラウザ上でデザ
イン通りの見た目になっ
ているかのご確認と、
CMSの機能についての
ご確認を1週間程度でお
願いしております。

※ブラウザのIE表示は、サポート終了のため非対応です。
※ブレイクポイントは750pxの一箇所です。複数の場合は別途見積もりとなります。

※検索結果、SEOなどの成果は保証しておりません。
※既存サイトのブログ記事等のお引越しは別途お見積りとなります。

５
ご確認

おまとめいただいた内容
を元に修正をいたしま
す。

元のデザインから大きく
変わってしまう修正が必
要な場合は別途料金がか
かる事がございます。

６
修正

コーディング・構築の流れ
一般的なサイト



HTMLという言語を使って、

デザイン画像を構造化された文章に置き換えます。

組んでしまうと全部バラしてやり直しになる可能性があります。

そのため、デザインOK後のレイアウトの変更は出来ません。

変更はデザインの時点でご相談ください。

コーディングの注意事項



検品

完成した制作物をお客様にご確
認いただきます。

この時点での大幅な修正・改修
は出来ませんのでご了承くださ
い。

修正

納品後、軽微な修正（テキス
ト・画像の差し替え）などを行
います。

納品

問題なければ納品となります。

この後、請求書を発行させてい
ただきご入金となります。

※納期は案件ごとによって異なります。

納品の流れ



初期不良

納品後に万が一、動作しないな
ど動作に不具合がございました
ら納品後7日以内でしたら無償
で対応させていただきます。

軽微な修正

納品後、軽微な修正（テキス
ト・画像の差し替え）は、無償
またはボリュームに応じて別途
見積もりとさせていただきま
す。

追加

納品後、テキストや画像の追
加、レイアウト変更、ページの
追加は別途見積もりとさせてい
ただきます。

保守・運用

サーバー保守や、更新、修正、
運用については、ご相談くださ
い。月額費用でご対応しており
ます。
サーバー・ドメイン保守
10,780円〜
修正・追加運用費10,780円〜

※今後、修正や追加が多くなる場合は、修正・追加運用の月額払いをおすすめいたします。
※自社で更新出来ない、サイトを一緒に育ててほしい場合は運用またはWebコンサルもございます。

納品後の流れ


